
各矿山生态环境治理责任人：
根据《浙江省财政厅浙江省国土资源厅关于进一

步落实矿山自然生态环境治理备用金收取管理办法

的通知》（浙财建〔2012〕229号）、《绍兴市财政局绍兴

市国土资源局关于进一步规范矿山自然生态环境治

理备用金收取管理办法的通知》（绍市财建[2013]7

号）、《新昌县人民政府关于新昌县已关闭矿山自然生

态环境治理工作实施意见的批复》（新政复〔2014〕10

号）、《关于限期做好矿山自然生态环境治理工作的公

告》（新矿公〔2014〕3号）等文件通知规定和《浙江省

矿山自然生态环境治理责任书》的相关内容，你们未

在规定时间内按要求做好矿山自然生态环境治理工

作。现将动用你们在银行储存的矿山自然生态环境治

理备用金，组织人力代为实施矿山自然生态环境保护

与恢复治理工作。请在本通知登报之日起 5个工作日

内，来我局签署意见、盖章（签字），并回复我局；逾期

不回复，我局将按规定强制动用治理备用金。

特此通知。

新昌县国土资源局
2014年10月14日

关于动用矿山自然生态环境治理备用金的通知
新矿公〔2014〕6号

将动用治理备用金矿山名单
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“有利于节省成本、确保

质量、加快进度、维护稳定，

这都是我们预料的。至于增

强干部团结和战斗力，还真

是意料之外的收获。”说起

治污模式创新的初衷，羽林

街道党工委书记高雪军说，

“我们只想从实际出发，需找

切 合 街 道 实 际 的 建 设 模

式。”

羽林街道有 41个行政

村，3年之内全面完成农村

治污工作，除上级奖补资金

外，缺口达到 3000万元左

右。该街道的大部分村都是

经济薄弱村，集体资产总负

债达 1600万元左右，这个缺

口不能由村集体来负担，只

能由街道来承担。街道又如

何弥补这个缺口呢？羽林街

道召开党政联席会议进行了

专题研究，权衡利弊后决定

放弃整体招投标的老路子，

走一走解剖施工的新路子。

芦士村的试点从资金节

省、质量保障等方面都成功

了，余下计划今年实施的另

外 7个村怎么办？羽林街道

党政班子又坐在一起权衡利

弊，而且这次还进行了投票

表决。13人投票，12票赞同、

1票弃权。羽林街道还是决

定将芦士试点推广开来。7

个村全线铺开建设，追赶进

度。高雪军说：“虽然这样的

做法不尽符合规范，但通过

一系列的制度，以及街道纪

工委、农经站和广大群众的

监督，同样能做到廉洁、高效。

我们想，还是得实事求是，从实

际出发。既然已经找到了好的

方法，为什么不用呢？”

今日新昌
!
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羽林治污走“群众路线”
群众积极参与建设 资金节省三分之一

近日来，羽林街道的枫家潭、丁家园、渡皇山、后岸等 7
个农村生活污水治理村都掀起了建设的高潮，进度神速，而
且质量过硬。而率先进行试点的芦士村，农村生活污水治
理工程已经正常运行 1个月了。能取得这样可喜局面，得
益于该街道在农村治污中坚持走群众路线，实施了解剖施
工、按量计酬的模式。

农村生活污水治理是一项投资大、工期紧、要求高的工
程，如何节本高效推进该项工作成了当前农村工作的重要
内容。羽林街道经专题研究后，决定在芦士村进行解剖施工
试点，探索节省成本、节约时间、维护稳定、保质保量做好农
村治污工作的方法。

新昌新闻网记者 俞伟波

芦士村位于羽林街道的北

部，与嵊州金庭镇接壤。共有 240

户村民，生活污水治理工程设计

造价为 158万元。该项目于 7月 6

日正式动工，9月初完成建设，经

初步统计，实际工程造价为 90万

元左右，节本效果十分显著，这得

益于“解剖施工”的尝试。

芦士村的施工是如何解剖的

呢？羽林街道办事处副主任王进

成向记者进行详细阐述。他说，首

先是材料的选购。在选定设计和监

理单位、主要管材由县里统一招标

的前提下，检查井、处理池等设备由

街道负责采购。王进成说：“我们要

求厂方提供资质、材料检验报告、

近期中标例子、售后保证样本等，

挑选理想供货商，以低于设计价和

供货商此前中标价的价格，进行协

议采购，做到便宜有好货。”

在具体施工中，羽林街道又

根据技术要求，分为技工和辅工。

路面切割、破碎、挖掘等专业施

工，由专业人员负责；搬运材料、

填土等辅助工由村民负责，报酬

以工作量计算。比方说在路面切

割方面，组织 1个技工（250元 /

天）和 1个小工（100元 /天），每

天工作 8小时，深度 6cm以上，实

际每天能割路 150米，核定其他

水电费、机械损耗、税收等成本为

100元，确定割路的成本为 3元 /

米。其他如破碎、挖路、填埋等工

序也按照一般工资标准、一般工

作强度，试样施工，再计算出单位

工作量的报酬。这样一来，施工成

本大大降低了。王进成说：“劳务

工资是有的，但想赚多少就不可

能了。”

解剖施工，很多工作由村民

来做，能保证质量么？王进成说，

他们采取了更为严格的监理措

施。在专业监理层面，按国家标准

支付监理费用，要求监理人员全

天候、全程参与监理，完善施工流

程、质量标准、议价定价标准等。

在街道层面，羽林街道派出一名

专职人员，协助联系村干部共同

做好监督协调工作；街道纪工委、

农办、农经站与村监会共同进行

工程量的丈量核定。在村级层面，

村委主任负全面责任，安排 1名

村委、1名会计、1名村监会成员

专职负责施工监督，包括材料采

购、清点、排工、记工以及调处与

村民的纠纷矛盾等。

在芦士村治污施工过程中，县

专家服务团多次到该村督促检查，

对施工质量表示满意，目前治污工

程运行良好。

8月 28日放样、9月 4

日割路、10月 12日主管道

埋设完成……枫家潭村治

污工作推进速度很快。该村

党支部书记王志永说：“在

芦士试点成功的基础上，有

套路了。我们再发动发动村

民，早点做完早享受啊。”

枫家潭村是将来钦寸

水库大坝下游的第一村，由

朴锅山、枫家潭、坎头等、

广溪等四个自然村组成。

治污工程动工以来，该村

两委干部分片负责，全线

动工，每天在现场施工的

村民有 15到 25人。该村的

种粮能手何其龙拿起风钻

也蛮像样，他一边破碎着

路面，一边对记者说：“这种

活也没多大技术含量，就只

要力气。”

在挖掘机前，村支委毛

伟庆指挥着施工。他说：“既

要小心一点，少些对原有路

面的影响，又要加快进度，早

些完成，少影响村民通行。”

治污工程，将村民和村

干部的积极性都调动起来

了。有的村干部放弃了高薪

的木工活，回来分管施工；有

的村干部虽然要在城里上

班，但休息日都到现场监督，

而且主动承揽了路灯的电路

控制工作……村支书王志永

说：“村民都主动要求将家里

的污水纳管，我们村干部干

起来也有劲头。在治污过程

中，明显增强了两委班子的

凝聚力和战斗力，也加深了

和村民的感情。”

芦士试点：
解剖施工节本显著

枫家潭干劲：
发动群众保质抢进度

羽林创新：
寻找最切合本地实际的建设模式


