
春日好时节，

奋斗正当时，在春

意盎然的四月，城

投人奋斗在各自

岗位，项目建设挂

上“加速档”。

今年，县城投

集团紧扣县委县

政 府 深 化“ 三 个

年”，打好“五大会

战”总体要求，深

入贯彻“起跑即冲

刺，开春即攻坚”

理念，紧盯总体目

标 任 务 ，倒 排 计

划，狠抓落实，干

出快节奏，跑出加

速度，全力推进项

目建设，奋力实现

全年红。
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项目估算总投资约7826万元，西起环城

西路，东至南明机械厂，道路全长约1.188千

米，按城市主干路设计，红线宽度为22米，采

用沥青路面，实施道路白改黑、人行道提升、

管线上改下、雨污分流改造、立面改造等，主

要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工

程、绿化工程、交通照明工程、立面改造工程

等。

目前，项目已动工建设，正在进行围挡施

工，预计8月份完成道路施工。

人民中路综合整治项目

项目总投资约3.96亿元（建安费用约3.6亿

元），项目总用地面积约2.8万平方米，总建筑面

积约5.7万平方米，其中地下约1.1万平方米，地

上约4.6万平方米，建设集办公、农副产品批发、

零售、冷藏等功能于一体的综合性建筑。

项目于2019年12月启动建设，预计2022年

12月完成建设。目前已完成1#、2#楼4层浇筑。

项目组提前安排各项工作，对标总进度，

优化月进度，排细周进度，紧盯每日目标，确

保每月夜间加班20天以上，每次超过2小时，

并配足劳动力，确保每日施工人员 150 人以

上，高峰期达到300人。

县农副产品交易物流中心建设项目

项目总投资约11.47亿元（建安费用约4.7

亿元），由22个层数在1～4层的单体组成，总

用地面积2.9万平方米，总建筑面积3.68万平

方米，其中地上建筑面积2.21万平方米，地下

建筑面积1.46万平方米。项目主要对保留建

筑物进行修缮，并对岙桥里文保点进行迁建与

新建等，打造集文物保护、旅游观光、文化体验

等多功能于一体的历史文化街区。

项目于2019年10月启动建设，预计2022

年4月完成建设。目前古建部分七星台门、止

水庙正在基础施工；土建部分地上单体一结构

完成35%，地上单体二结构完成25%，地下室

装饰装修完成15%。

项目组统一调度，合理规划，加班加点组织

施工，并加强与周边居民的协调，在确保现场

施工安全的基础上，保证项目平稳快速推进。

里江北历史文化街区建设项目

项目总投资约2.89亿元（建安费用约2.6

亿元），总占地面积79.429亩，建筑面积约10

万平方米，是以生活及河道淤泥、煤渣、建筑

垃圾、页岩为原材料生产烧结空心砖及大件

垃圾处理的项目，主要产品为符合浙江省新

墙材料产品目录的非粘土烧结砖。项目投产

后，预计可达年产 50 万方新型墙体材料，同

时，年均处理建筑垃圾约 13 万吨；年均处理

大件垃圾约1.4万吨；年均处理煤渣约9.6万

吨；年均处理淤泥约9.4万吨。将对我县实现

建筑垃圾资源化利用，发展循环经济，推动墙

体材料革新发挥积极作用。

目前已完成大件垃圾设备安装及调试；

完成建筑垃圾处理系统招投标程序。计划10

月底前完成建筑垃圾处理设备安装、调试并

投入使用；12月底前完成厂房建设。

建筑垃圾、大件垃圾综合利用项目

耕耘更知韶光贵，不待扬鞭自奋蹄。今年是建党100周年，也是“十四五”开局起步、高水

平全面建设现代化新征程的第一年，县城投集团将紧紧围绕县委县政府各项决策部署，切实找准

发展定位，把握发展机遇，大力弘扬“三牛”精神，唯实惟先、善作善成，全体城投人将凝聚起“九牛爬

坡，个个出力”的奋斗合力，不负春光、辛勤耕耘，在奋力奔跑中书写高质量发展的更“牛”新篇章。

项目总投资约2.5亿元（建安费用约2.3亿

元），用地面积约1.2万平方米，新建一个集工程

检测、勘察、设计及测绘的综合型办公大楼，总建

筑面积约3.33万平方米，其中地上共6层，地上

建筑面积约2.4万平方米，地下建筑面积约0.9

万平方米。

项目于2020年9月启动建设，预计2022

年6月完成建设。目前已完成基础桩基工程。

县建设技术服务中心项目

项目总投资约3.5亿元（建安费用约3.3亿

元），用地面积9322平方米，总建筑面积4.97

万平方米，其中地上建筑面积3.63万平方米，

地下建筑面积1.33万平方米。由1幢25层总

高99.8米的主楼和裙房组成，裙房主要设置有

会议、展览、餐厅等功能，主楼为办公区域。

项目于2019年8月启动建设，2020年10

月完成主体结顶，预计 2021 年 10 月完成建

设。

目前已完成装修总进度的15%。

建业大厦建设项目

项目总投资约1.2亿元（建安费用约1.13

亿元），由一栋12层总高度为47.55米的主楼和

裙房组成，用地面积约6600平方米，总建筑面

积约1.65万平方米，其中地下建筑面积约5000

平方米，地上建筑面积约1.15万平方米。

项目于2019年11月启动建设，于2020年

10月底完成主体结构中间验收，进入装饰装

修阶段，预计2021年6月份开始场外工程施

工，8月份完成建设。

目前已完成装修进度的60%。

天姥物业建设工程

县农副产品交易物流中心建设项目

建业大厦建设项目

建筑垃圾、大件垃圾综合利用项目

县建设技术服务中心项目

里江北历史文化街区建设项目

天姥物业建设工程
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