

舒展两县交通关节 促进区域经济共荣

新磐公路二期改建工程完成形象进度 67%



新昌新闻网记者 石磊
通讯员 陈羽明

近日，记者来到新磐公路二期改建工程三标段建设现场，几个重要节点的施工现场热火朝天，一派繁忙景象。据介绍，整个二期改建工程目前已完成形象进度 67%，预计可在明年 6 月基本完工。

王家市村是三标段的起点，原路基旁的小坡地已经拓宽施工，旧屋村前的路面是该段启动施工时的地点，目前也已经完成路基挖掘工作，一台挖掘机正在进行夯实路基的预备施工。上行至宅下丁村，只见多台载重运输车在新辟道路挖掘现场运送土渣。县交通运输局有关负责人告诉记者，这一段路以前是经过宅下丁村村口的，现在放弃原路，另辟新路，不但能拉直道路线型，更避免了公路过村给村民带来交通安全威胁，同时，为该村的茭白市场腾出了更大的空间。

植林村是一期改建项目的终点，也是二期改建项目的起点。该连接点至雅里村外围段采用的是新建工程，既缩短了距离，更拉直了线型，降低了路面坡度。该段路面已基本成形，雅里大桥正在施工中，已完成了 12 根灌注桩浇筑，高高的吊机在施工现场吊装桥柱浇筑材料，桥梁施工场地的另一端，多台大型机械正在填土施工。

据介绍，新磐公路二期改建工程共设三个标段，除施工任务相对轻松的二标段外，上三高速双彩道口至下丹溪的一标段已完成路基挖方 34000 立方米，路基填方 11000 立方米，砌体挡土墙 5300 立方米，铺设管涵 40 米，完成康乐桥桥台浇筑，欧潭 1 号桥完成 7 根灌注桩浇筑。三标段完成路基挖方 166000 立方米，路基填方 47700 立方米，砌体挡土墙 19800 立方米，铺设管涵 135 米；除雅里大桥完成 12 根灌注桩浇筑外，还完成了宅下丁 2 号、4 号桥桥台浇筑。截至目前，整个工程形象进度完成 67%，完成 2015 年投资计划的 72%。

新磐公路二期改建工程是省交通重点项目，工程完工后，将极大改善磐安县至上三高速双彩道口的通行能力，舒展新昌、磐安两县“交通关节”，促浙中区域经济共荣，有利于优化我县回山区块的交通环境，促进该区块农业经济发展，提高群众的生活品质。